


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Губернатора

Новосибирской области

 Ю.Ф. Петухов

« 06/ » 09 2024 г.

Дорожная карта по реализации пилотного проекта

«Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства» (далее – Проект)

№ п/п	Содержание	Срок	Ответственный	Результат
Этап 1: Подготовка к реализации Проекта				
1.1	Создание региональной рабочей группы Проекта	Июль-август 2024	Минобразования НСО	Утвержден состав региональной рабочей группы (Приложение) Проекта
1.2	Определение пилотных образовательных организаций, на базе которых будет осуществляться выявление и последующая работа с целевыми группами Проекта	Июль 2024	Минобразования НСО Минтруда и соцразвития НСО Минздрав НСО РУМЦ НГТУ ГЫПОУ НСО «НШПК» ГБУ НСО «ОЦДК»	Утвержден список образовательных организаций (Приложение) для участия в Проекте
1.3	Утверждение региональной дорожной карты реализации Проекта	Август-сентябрь 2024	Минобразования НСО Руководители проектных команд	Утверждена Дорожная карта Первым заместителем Губернатора Новосибирской области
1.4	Проведение первого заседания региональной рабочей группы реализации Проекта	Август-сентябрь 2024	Минобразования НСО РУМЦ НГТУ	Проведено заседание рабочей группы реализации Проекта в регионе, распределены задачи и

				роли участников в Проекте
1. Этап: Анализ ситуации в регионе и формирование проектных команд				
2.1	Направление и обработка результатов форм для образовательных организаций в регионе	Июль-сентябрь 2024	Минобразования НСО Руководители проектных команд	Обработаны результаты форм в регионе, создана общая карта ресурсов региона
2.2	Проведение двухдневной проблемно-стратегической сессии (определение барьеров и ресурсов)	01-02 июля 2024	Минобразования НСО РУМЦ НГТУ	Проведен опрос участников проблемно-стратегической сессии
2.3	Формирование проектных команд по направлениям межведомственного взаимодействия	Июль-август 2024	Минобразования НСО РУМЦ НГТУ	Утвержден список проектных команд Проекта (Приложение). Сформирован План мероприятий работы проектных команд (исполнение по отдельному плану)
2.4.	Оценка существующих механизмов и алгоритмов в пилотной образовательной организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ	Октябрь 2024, сентябрь 2025	Минобразования НСО РУМЦ НГТУ	Проведены опросы пилотных образовательных организаций по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ
2. Этап: Создание прототипа пилотной модели Проекта				
3.1	Формирование прототипа пилотной модели и критерии эффективности Проекта	Сентябрь-октябрь 2024	Минобразования НСО РУМЦ НГТУ Руководители проектных команд	Определены и утверждены критерии эффективности реализации Проекта. Сформирована и утверждена пилотная модель реализации Проекта
3.2	Презентация пилотной модели Проекта в регионе	Сентябрь-октябрь 2024	Минобразования НСО РУМЦ НГТУ	Проект презентован в области в формате круглого стола

3. Этап: Реализация пилотного Проекта в регионе

4.1	Запуск Проекта	Сентябрь 2024	Минобразования НСО Пилотные организации проекта	Проект реализуется в пилотных организациях по утвержденной дорожной карте
<p align="center">Проектная команда № 1 по проработке проблемы «Межведомственное взаимодействие по вопросам маршрутов сопровождения родителей и/или законных представителей детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ, а также лиц с инвалидностью и ОВЗ»</p> <p align="center">(координатор проектной команды: Самуئلгенко Светлана Васильевна, директор ГБУ НСО «ОЦДК»)</p>				
4.1	<p>Организация информирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей/законных представителей о маршрутах сопровождения на этапах Ранняя помощь-ДОУ-Школа(ДПО)-ВУЗ(СПО) и получения образования, медицинской и социальной помощи в пилотных организациях Проекта.</p>	сентябрь 2024г.- октябрь 2024 г.	<p>1. ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования».</p> <p>2. ГБОУ НСО «Областной центр образования».</p> <p>3. МБУ ДПО «Городской центр образования и здоровья «Магистр».</p> <p>4. ГАУСО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Рассвет».</p> <p>5. Экспертный состав № 2 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области».</p> <p>6. МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 70</p>	<p>1. Разработана типовая форма единого реестра учреждений и организаций, реализующих программы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, и оказывающих содействие в формировании индивидуальных профессионально-образовательных маршрутов лиц с инвалидностью и ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей (далее – Единый реестр), содержащая название учреждения, его тип и краткую характеристику услуг (образовательные, ПМПК, психолого-педагогические, медико-социальные, реабилитационные).</p> <p>2. Внесена информация в Единый реестр учреждений и организаций, реализующих программы психолого-педагогической,</p>

	<p>декабрь 2024 г.- февраль 2025 г.</p> <p>февраль 2024 г.- март 2025 г.</p> <p>декабрь 2024 г.- март 2025 г.</p>	<p>«Солнечный город».</p> <p>7. МБДОУ города Новосибирска «Детский сад № 281».</p> <p>8. МБОУ СОШ №217 г. Новосибирска.</p> <p>9. МБОУ СОШ «Перспектива» г. Новосибирска.</p> <p>10. МБОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 37».</p> <p>11. МКОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 209».</p> <p>12. МКОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 39».</p> <p>13. ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж».</p> <p>14. ГЫПОУ НСО «Новосибирский профессионального обучения №2 им. Героя России Ю.М. Наумова».</p> <p>15. ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи».</p> <p>16. ГБУЗ НСО «Детский лечебно-реабилитационный центр».</p> <p>17. Кафедра специальной педагогики и инклюзивного</p>	<p>Медицинской и социальной помощи, и оказывающих содействие в формировании индивидуальных профессионально-образовательных маршрутов лиц с инвалидностью и ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей г. Новосибирска и Новосибирской области.</p> <p>3. Единый реестр в адаптированном формате размещен на сайте Министерства образования Новосибирской области для родителей детей с инвалидностью и ОВЗ (https://minobrnso.ru/).</p> <p>4. Разработана памятка для родителей и/или законных представителей детей с инвалидностью и ОВЗ об организациях и учреждениях, в которых реализуется инклюзивное образование (далее – Памятка).</p> <p>5. Созданы Центры консультирования родителей и/или законных представителей, в том числе, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ (на базе ОЦДК, МБУ ДПО «Городской центр образования и здоровья «Магистр»; ГАУССО НСО «Реабилитационный центр для</p>
--	---	---	--

	<p>февраль 2025 г.- март 2025 г.</p> <p>март 2025 г.- апрель 2025 г.</p>	<p>образования ГАУ ДПО НСО НИПКПРО. 18. Региональные общественные организации инвалидов.</p>	<p>детей и подростков с ограниченными возможностями Здоровья «Рассвет»), в том числе с возможностью онлайн консультирования с применением дистанционных технологий.</p> <p>6. ОЦДК разработаны макеты информационных (в том числе электронных) материалов (буклеты, баннеры, плакаты) о Центрах консультирования родителей и/или законных представителей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью и направлены в Министерство образования НСО и муниципальные органы управления образования.</p> <p>7. Информации о Центрах консультирования вместе с Памяткой (из п. 4) направлены:</p> <p>– в Министерство образования НСО для размещения информации на сайте Министерства и сайтах образовательных организаций;</p> <p>– в Министерство здравоохранения НСО для размещения информации в областном перинатальном центре г. Новосибирска, родильных домах Новосибирской области, а также информировании</p>
--	--	--	--

	<p>апрель 2025 г.- май 2025 г.</p>	<p>Медицинских работников, проводящих первичный патронаж новорожденных; — в Министерство труда и социального развития НСО – для размещения информации на сайте, в учреждениях социальной помощи семье и детям; социальной защиты и социального обслуживания населения, реабилитационные центры. — в общественные организации инвалидов; — в библиотеки НСО. 8. Разработана информация о работе «горячей линии» Центра консультирования родителей и/или законных представителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ по вопросам обучения и получения профессионального образования для детей с ОВЗ и инвалидностью (Сервис выступает в качестве единой линии региона по вопросам информирования целевой группы о ресурсах, имеющихся в регионе для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью, включая сведения об образовательных организациях, в том числе имеющейся в них</p>
--	--	--

				<p>инклюзивной практики; сведения ПМПК и алгоритм прохождения комиссии при переходе на профессиональный уровень образования); размещена на официальных сайтах Министерства образования НСО, Министерства здравоохранения НСО, Министерства труда и социального развития НСО; на официальном сайте организаций и учреждений, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью и ОВЗ и лицами с инвалидностью и ОВЗ.</p>
4.2	<p>Организация работы с родителями, воспитывающими лиц с инвалидностью и ОВЗ по формированию профессионально-образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также развитие групп самопомощи родителей/законных представителей, воспитывающих лиц с инвалидностью и ОВЗ.</p>	<p>январь 2025 г.- апрель 2025 г. апрель 2025 г.- июнь 2025 г.</p>	<p>1. ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования». 2. МБУ ДПО «Городской центр образования и здоровья «Магистр». 3. ГАУСО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Рассвет». 4. Экспертный состав № 2 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по</p>	<p>1. Разработан информационно-просветительский проект («Школа родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью») для родителей/законных представителей, воспитывающих ребенка-инвалида/ребенка с ОВЗ и разработана программа мероприятий на 2025 – 2026 гг. 2. Реализована программа мероприятий на 2025-2026 гг. информационно-просветительского проекта «Школа родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью», в том числе с применением дистанционных</p>

			<p>Новосибирской области».</p> <p>5. РУМЦ ФГБОУ ВО НГТУ.</p> <p>6. БПОО ГЫПОУ НСО</p> <p>«Новосибирский профессионально педагогический колледж».</p> <p>7. НИПКПРО</p> <p>8. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска (на базе МБУ «Городской комплексный центр социального обслуживания населения», МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям»).</p>	<p>технологий.</p> <p>1. Разработана и апробирована (в том числе с применением дистанционных технологий) на межведомственном/межсекторном уровне программа для лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей/законных представителей «Мобильный консультант: инклюзивная профориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью».</p> <p>2. Осуществлено индивидуальное и групповое консультирование лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей/законных представителей о маршруте</p>
4.3	<p>Организация информирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей/законных представителей о маршруте получения образования в формате ДОУ-Школа(ДПО)-ВУЗ(СПО) в пилотных организациях Проекта.</p>	<p>январь 2025 г.- февраль 2025 г.</p>	<p>1. Ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Новосибирского государственного технического университета (РУМЦ НГТУ), пилотная площадка: Институт социальных технологий ГЫПОУ НСО «Новосибирский профессионально педагогический колледж» - БПОО Новосибирской области.</p> <p>2. МБУ ДПО «Городской центр образования и здоровья «Магистр».</p> <p>3. ГАПОУ НСО «Татарский</p>	<p>1. Разработана и апробирована (в том числе с применением дистанционных технологий) на межведомственном/межсекторном уровне программа для лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей/законных представителей «Мобильный консультант: инклюзивная профориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью».</p> <p>2. Осуществлено индивидуальное и групповое консультирование лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей/законных представителей о маршруте</p>

	<p>март 2025 г.- май 2025 г.</p>	<p>политехнический колледж».</p> <p>4. ГБПОУ НСО центр «Новосибирский профессионального обучения №2 им. Героя России Ю.М. Наумова».</p> <p>5. ГБОУ НСО «Областной центр образования»</p> <p>6. МБОУ СОШ №217 г. Новосибирска.</p> <p>7. МБОУ СОШ «Перспектива» г. Новосибирска.</p> <p>8. МБОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 37».</p> <p>9. МКОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 209».</p> <p>10. МКОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 39».</p> <p>11. ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования».</p> <p>12. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска (на базе ресурса Городской социальной справочной службы МКУ «Агентство развития социальной</p>	<p>получения образования (в том числе профессионального и дополнительного) в пилотных организациях Проекта.</p> <p>3. Реализованы в пилотных организациях Проекта профориентационные мероприятия для детей с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных и специальных коррекционных школах, а также инвалидов молодого возраста.</p>
--	--------------------------------------	--	--

4.4 Организация работы по формированию и развитию индивидуальной профессиональной образовательных маршрутов лиц с инвалидностью и ОВЗ.	октябрь 2024 г.- ноябрь 2024 г. ноябрь 2024 г.- январь 2025 г. январь 2025 г.- май 2025 г. июнь 2025 г.- август 2025 г.	политики»).	ВО «Новосибирский государственный технический университет». ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». НСО 3. ГЫПОУ «Новосибирский профессионально педагогический колледж». 4. ОО «Новосибирская областная организация общества инвалидов». Всероссийского общества инвалидов». НОООООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 5. ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих». 6. Новосибирская региональная общественная организация Всероссийского общества глухих. 7. Управление занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области. 8. Комитет по управлению и развитию персонала и развитию Новосибирского областного	1. Определены структуры и порядок организации подготовки абитуриентов с инвалидностью к сдаче ЕГЭ и внутренних экзаменов ОО для поступления на ОП СПО и ВО. 2. Разработаны рекомендации по обеспечению доступности программ довузовской подготовки для лиц с инвалидностью. 3. Апробирован непрерывный индивидуальный профессионально-образовательный маршрут на базе опытно-экспериментального комплекса ДОУ/Школа/колледж/ВУЗ на основе регламента межведомственного и межсекторного взаимодействия в системе сопровождения семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, в том числе в оказании ранней помощи. 4. Апробирован Порядок реализации приема на обучение студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства из числа инвалидов вследствие военной
--	--	-------------	--	---

	<p>апрель 2025 г.- май 2025 г.</p> <p>апрель 2025 г.- май 2025 г.</p> <p>февраль 2024 г.- апрель 2025 г.</p> <p>май 2025 г.- июнь 2025 г.</p>	<p>отделения общественной и предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».</p> <p>Общероссийской организации среднего «ОПОРА РОССИИ».</p>	<p>травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» на основе предоставления образовательных сертификатов по образовательным программам СПО и ВО (магистратура).</p> <p>5. Сформирован реестр работодателей, готовых реализовать программы практической подготовки и трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ.</p> <p>6. Разработана и реализована программа мероприятий по информированию выпускников с инвалидностью и ОВЗ организаций высшего и среднего профессионального образования о правах и обязанностях в сфере труда и занятости, а также о предложениях на рынке труда.</p> <p>7. Студенты и выпускники с инвалидностью и ОВЗ, а также их родители/законные представители информированы о возможностях</p>
--	---	--	---

			трудоустройства в организации региона.
<p align="center">Проектная команда № 2 по проработке проблемы «Межведомственное взаимодействие по вопросам кадрового обеспечения системы формирования и развития профессионально-образовательных маршрутов детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ для получения среднего профессионального и высшего образования и дальнейшего трудоустройства»</p> <p align="center">(координатор проектной команды: Лузан Светлана Сергеевна, директор ГЫПОУ НСО «Новосибирский профессионально - педагогический колледж»)</p>			
4.5	<p>Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью и ОВЗ и лицами с инвалидностью и ОВЗ.</p>	<p>декабрь 2024 г.- февраль 2025 г.</p> <p>декабрь 2024 г.- февраль 2025 г.</p> <p>февраль 2025 г.- май 2025 г</p>	<p>1. Министерство образования НСО.</p> <p>2. ГЫПОУ НСО «Новосибирский профессионально педагогический колледж» - БПОО Новосибирской области.</p> <p>3. ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж».</p> <p>4. ГЫПОУ НСО «Новосибирский профессионального обучения №2 им. Героя России Ю.М. Наумова»</p> <p>5. Ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Новосибирского государственного технического университета (РУМЦ НГТУ).</p> <p>6. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».</p> <p>7. ГБОУ НСО «Областной</p>
			<p>1. Составлены планы повышения квалификации специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью и ОВЗ и лицами с инвалидностью и ОВЗ на 2024-2025 гг. в г. Новосибирске и Новосибирской области.</p> <p>2. Актualизирован на основе данных опросов и размещен на информационном портале министерства образования НСО региональный реестр программ ДПО в сфере инклюзивного образования для специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью и ОВЗ и лицами с инвалидностью и ОВЗ.</p> <p>3. Реализованы образовательные мероприятия для специалистов, осуществляющих первичное взаимодействие с родителями и/или законными</p>

		<p>пентр образования».</p> <p>8. ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования».</p> <p>9. МБУ ДПО «Городской центр образования и здоровья «Магистр».</p> <p>10. НИПКПРО.</p> <p>11. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска (на базе Офиса поддержки карьеры в социальной сфере МКУ «Агентство развития социальной политики»)</p>	<p>представителями, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ в медицинский учреждениях города и области по вопросам этики взаимодействия родителями/законными представителями лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также детьми и молодежью с инвалидностью и ОВЗ.</p> <p>4. Реализованы программы профессиональной переподготовки и/или повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений дополнительного, дошкольного, школьного образования, а также сотрудников учреждений высшего и среднего профессионального образования в соответствии с выявленными потребностями.</p> <p>5. Сформирована межведомственная программа развития компетенций кадрового капитала Новосибирской области, работающего с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью и ОВЗ.</p>	
4.6	<p>Организация работ по популяризации профессий и</p>	<p>сентябрь 2025 г.- апрель 2025 г.</p>	<p>1. Министерство образования</p>	<p>1. Специалисты, работающие с семьями, воспитывающими детей</p>

			с инвалидностью и ОВЗ.
<p>4.7 Разработаны предложения по реализации модели кадрового обеспечения инклюзивной образовательной организации, реализующей программы дошкольного, общего и профессионального образования.</p>	<p>октябрь 2024 г.- май 2025 г.</p> <p>февраль 2025 г.- май 2025 г.</p>	<p>1. Министерство образования НСО.</p> <p>2. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.</p> <p>3. ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования».</p> <p>4. ГЫПОУ НСО «Новосибирский профессионально педагогический колледж» - БПОО Новосибирской области.</p> <p>5. Ресурсы учебно-методический центр по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Новосибирского государственного технического университета (РУМЦ НГТУ).</p> <p>6. ФТБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».</p> <p>7. МБУ ДПО «Городской центр образования и здоровья</p>	<p>1. Сформирована региональная система материальной поддержки (нормативы финансирования/ конкурсы, публикации, истории успеха) специалистов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, общего образования и профессионального образования.</p> <p>2. Определены механизмы внедрения штатных единиц тьюторов образовательной организации, реализующей программы профессионального образования, включая должностные обязанности и объемы распределения нагрузки сотрудников, осуществляющих деятельность по групповому и индивидуальному сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ в образовательных организациях.</p>

«Магистр».
8. НИПКПРО.

Проектная команда № 3 по проработке проблемы «Межведомственное взаимодействие по вопросам нормативно-правового и методического обеспечения деятельности по формированию образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ для получения среднего профессионального и высшего образования и дальнейшего трудоустройства»

(координатор проектной команды: Ольга Людмила Алексеевна, директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Новосибирского государственного технического университета)

4.8	Актуализация нормативно-правового обеспечения деятельности по формированию образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства.	сентябрь 2024 г.- март 2025 г. март 2025 г.- май 2025 г. сентябрь 2024 г.- декабрь 2025 г. сентябрь 2024 г.- март 2025 г.	1. Министерство образования НСО. 2. Министерство труда и социального развития НСО. 3. Министерство здравоохранения НСО. 4. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 5. ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования». 6. ООО «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов». 7. Ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц с инвалидностью и	1. Актуализирована концепция развития ранней помощи в Новосибирской области детей с инвалидностью и ОВЗ от 0 до 3 лет на период 2024-2030 гг. 2. Направлено предложение по включению модели для экономической образовательной инклюзивной организации в регионе в Концепцию развития инклюзивного образования Новосибирской области на 2021-2027 годы. 3. Разработан и утвержден регламент межведомственного и межсекторного взаимодействия в системе сопровождения семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, в том числе в оказании ранней помощи. 4. Актуализированы региональные стандарты оказания
-----	--	--	--	---

		<p>сентябрь 2024 г.- апрель 2025 г.</p>	<p>ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» (РУМЦ НГТУ). 8. ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально педагогический колледж» - БПОО Новосибирской области.</p>	<p>услуг ранней помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и ОВЗ. 5. Подготовлены предложения по внесению изменений в действующее законодательство на федеральном, региональном и местном уровне: (закрепление образовательных сертификатов для лиц с инвалидностью и ОВЗ на уровне среднего профессионального образования и высшего образования по программам магистратуры; предложения по системе распределения квотируемых КЦП, с внесением категории контингента с 3 группой инвалидности как основанием для получения квотируемого места; рекомендации по актуализации проекта Приказа 1082 (Положение о ПМПК), с включением категории «молодежь возраста от 18 до 23 и получающие образование впервые», а также требованием обязательной передачи заключения ПМПК/МСЭ в образовательные организации.</p>
4.9	<p>Разработано и актуализировано методическое обеспечение деятельности по формированию</p>	<p>октябрь 2024г.- декабрь 2024 г.</p>	<p>1. Министерство образования НСО. 2. Министерство труда и</p>	<p>1. Создано межведомственное /межсекторное ресурсно- методическое объединение с</p>

<p>образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства.</p>	<p>октябрь 2024г.- март 2025 г.</p> <p>сентябрь 2024г.- январь 2025 г.</p>	<p>социального развития НСО.</p> <p>3. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.</p> <p>4. ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования».</p> <p>5. МБУ ДПО «Городской центр образования и здоровья «Магистр».</p> <p>6. ОО «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов».</p> <p>7. Ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» (РУМЦ НГТУ).</p> <p>8. ГЫПОУ НСО «Новосибирский профессионально педагогический колледж» - БПОО Новосибирской области.</p> <p>9. ФГБОУ ВО</p>	<p>функцией разработки и экспертизы методических материалов, содействии супервизии, предоставлению услуг специалистов на условиях аутсорсинга на всех этапах формирования и развития индивидуальных профессионально-образовательных траекторий детей и молодежи с инвалидностью.</p> <p>2. Создана единая сквозная межведомственная система сбора данных об особых образовательных потребностях детей с инвалидностью и ОВЗ на базе Министерства образования НСО, предполагающая реализацию сбора и передачи данных об особых образовательных потребностях детей и молодежи с ОВЗ и инвалидностью от ДОУ до ВУЗа.</p> <p>3. Разработаны инструменты сбора данных и осуществлён сбор данных по выявлению проблем кадрового обеспечения для работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ; изучению потребностей получения и расширения знаний в</p>
--	--	--	--

	<p>февраль 2025г.- март 2025 г.</p> <p>сентябрь 2024г.- апрель 2025 г.</p> <p>сентябрь 2024г.- ноябрь 2024 г.</p>	<p>«Новосибирский государственный педагогический университет». 10.ГБОУ НСО «Областной центр образования». 11.НИПКПРО. 12.Комитет по управлению и развитию персонала Новосибирского областного отделения ОПОРЫ РОССИИ.</p>	<p>сфере работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ среди родителей, законных представителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также специалистов работающих в сфере инклюзивного образования, социального обслуживания, социальной защиты, психолого-педагогической помощи, здравоохранения.</p> <p>4. На основе данных опросов разработаны предложения по актуализации реестра программ ДПО для специалистов.</p> <p>Актуализированные программы (реестр) ДПО размещены на информационном портале Министерства образования НСО.</p> <p>5. Разработаны методические рекомендации к кадровому обеспечению реализации инклюзивного образования в системе дошкольного, общего, дополнительного профессионального образования</p> <p>6. Разработаны содержательные методические рекомендации для специалистов ПМПК/МСЭ по вопросам информирования о возможных профессионально-</p>
--	---	---	---

			<p>образовательных маршрутах лиц с ОВЗ и инвалидностью в г. Новосибирске и Новосибирской области.</p> <p>7. Разработана типовая программа сопровождения индивидуальной профессионально-образовательной траектории лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации.</p> <p>8. Осуществлен анализ проблем доступности бюджетных мест для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ в системе профессионального образования Новосибирской области.</p> <p>9. Осуществлен анализ доступности программ довузовской подготовки для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ.</p> <p>10. Разработаны рекомендации по обеспечению доступности программ довузовской подготовки для лиц с инвалидностью.</p> <p>11. Разработаны рекомендации по реализации программ по сопровождению поступившему сопровождению и содействию трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ из числа выпускников</p>
--	--	--	--

образовательных организаций
СПО и ВО.

Общие задачи в рамках реализации Проекта

4.10	Формирование регионального рейтинга/реестра работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ	Апрель 2025	Минтруда и соцразвития НСО	Сформирован региональный рейтинг/реестр работодателей для лиц с инвалидностью и ОВЗ
4.11	Регулярные публикации в СМИ о реализации Проекта	На постоянной основе	Минобразования НСО Минтруда и соцразвития НСО Департамент информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Департамент образования мэрии города Новосибирска Пилотные организации проекта ОО «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» НОООООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Новосибирское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Новосибирское областное отделение Общероссийской	На ресурсах органов исполнительной власти, участников проекта, в региональных и федеральных СМИ регулярно публикуются материалы о ходе реализации Проекта, в том числе о Центре консультирования, Памятке об организациях и учреждениях, в которых реализуется инклюзивное образование, «горячей линии» Центра консультирования, Едином реестре учреждений и организаций, реализующих программы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, и оказывающих содействие в формировании индивидуальных профессионально-образовательных маршрутов лиц с инвалидностью и ОВЗ

			общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	
4.12	Кадровое обеспечение для работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ в специальном инклюзивном образовании	Октябрь 2024- май 2025	Минобразования НСО Минтруда и содразвития НСО Рабочая группа пилотного проекта	Воспитатели, педагоги, сотрудники организаций и учреждений, работающие с людьми с инвалидностью и ОВЗ, прошли обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по работе с лицами с инвалидностью и ОВЗ. Формирование предложений о системе мотивации молодых специалистов, работающих с лицами с инвалидностью и ОВЗ.
4.13	Анализ промежуточных результатов оценки эффективности реализации проекта в регионе	Декабрь 2024	Рабочая группа пилотного проекта РУМЦ НГТУ Руководители проектных команд	Представлена предварительная аналитика реализации Проекта в пилотных организациях (в том числе сравнительный анализ результатов, а также их эффективности (по отдельному списку)
4.14	Участие представителей рабочей группы проекта в информационно-обучающих мероприятиях Министерства науки и высшего образования РФ	Сентябрь 2024- сентябрь 2025	Рабочая группа пилотного проекта РУМЦ НГТУ	Представлен опыт реализации пилотного Проекта другим пилотным регионам и Министерству науки и высшего образования РФ
4. Этап: Подведение итогов реализации пилотного Проекта				
5.1	Организация и проведение финального заседания	Июнь 2025	Минобразования НСО РУМЦ НГТУ	Проведено заседание проектных команд из числа пилотных

	проектных команд		Руководители проектных команд	организаций. Подведены итоги реализации Проекта
5.2	Организация и проведение финального заседания рабочей группы Проекта	Июнь 2025	Рабочая группа пилотного проекта РУМЦ НГТУ	Проведено заседание рабочей группы Проекта. Проведен комплексный анализ реализации пилотного Проекта
5.3	Формирование предложений по внесению изменений в региональные нормативные правовые акты	Июнь 2025	Рабочая группа пилотного проекта РУМЦ НГТУ	Предложения направлены на согласования в профильные региональные министерства и ведомства
5.4	Презентация итогов Проекта в регионе для согласования на федеральном уровне	Июль 2025	Рабочая группа пилотного проекта РУМЦ НГТУ	Доклад о реализации проекта направлен в Министерство науки и высшего образования РФ
5.5	Презентация итогов реализации пилотного проекта в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по итогам реализации пилотных Проектов в регионах	Сентябрь 2025	Рабочая группа пилотного проекта	Итоговый Проект представлен в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации