

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Социальные лифты для каждого»
за 2024 год**

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|--|---|---|--------------------|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Совершенствование профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, и формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для их профессионального и карьерного роста | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ■ | Охват граждан конкурсами профессионального мастерства в целях предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста | РП | Человек | 1 050 | 1 893 | X | | | 1 050 | | |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | | | | | | | | | | |

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|--|--|--------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|--------------------|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Совершенствование профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, и формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для их профессионального и карьерного роста | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Охват граждан конкурсами профессионального мастерства в целях предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста, Человек | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 1 050 | |
| | Факт/прогноз | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) | | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|--|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|------|------------|-----------------|------------|------------------------------------|---|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | план | факт | прогноз | план | факт | прогноз | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Совершенствование профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, и формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для их профессионального и карьерного роста | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Поощрены победители и призеры международных и национальных чемпионатов по профессиональному мастерству и их наставники" | Человек | 204 | X | 204 | 204 | 0 | 0 | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Жафарова Мария Наильевна - Министр | | | |
| 1.1.K.1 | Организован и проведен региональный этап | | X | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Жафарова Мария Наильевна - Министр | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|--|---|--|
| 1.1.K.2 | Организован и проведен отборочный этап | | X | - | X | - | - | - | 28.06.2024 | 28.06.2024 | X | Жафярова Мария Наильевна - Министр | Приказ "Об участии команды Новосибирской области в итоговом (межрегиональном) этапе Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионате высоких технологий в 2024 году" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.04.2024 № 715 | |
| 1.1.K.3 | Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | | X | 0 | X | - | - | - | 01.09.2024 | 16.08.2024 | X | Жафярова Мария Наильевна - Министр | Приказ "Об утверждении списка получателей" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.07.2024 № 1088. Приказ "Об утверждении списка получателей" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.07.2024 № 1099 | |
| 1.1.K.4 | Собраны документы для принятия решения о выплате | | X | X | 0 | - | - | - | 29.11.2024 | X | 29.11.2024 | Жафярова Мария Наильевна - Министр | | |
| 1.1.K.5 | Выплаты осуществлены | | - | X | 0 | - | - | - | 27.12.2024 | X | 27.12.2024 | Жафярова Мария Наильевна - Министр | | |
| 1.1.K.6 | Принято обязательств (%) | | - | X | 0 | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Жафярова Мария Наильевна - Министр | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оказана государственная поддержка реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста" | Единица | 5 | X | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Жафярова Мария Наильевна - Министр | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|----|---|---|---|---|------------|------------|---|--|--|
| 1.2.K.1 | Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | Единица | X | 5 | X | - | - | - | 01.04.2024 | 01.04.2024 | X | Жафярова Мария Наильевна - Министр | Соглашение "Рестр соглашений, заключенных в целях реализации мероприятия (результата) "Государственная поддержка реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКО Й ОБЛАСТИ от 22.03.2024 № без номера |
| 1.2.K.2 | Перечислены средства на исполнение соглашения | Процент | X | 50 | X | - | - | - | 01.07.2024 | 01.07.2024 | X | Жафярова Мария Наильевна - Министр | Отчет "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКО Й ОБЛАСТИ от 01.07.2024 № без номера |
| 1.2.K.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Единица | X | 5 | X | - | - | - | 10.07.2024 | 10.07.2024 | X | Жафярова Мария Наильевна - Министр | Отчет "Информация о предоставлении отчетов по соглашениям" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКО Й ОБЛАСТИ от 01.07.2024 № без номера |
| 1.2.K.4 | Перечислены средства на исполнение соглашения | Процент | X | 80 | X | - | - | - | 01.10.2024 | 01.10.2024 | X | Жафярова Мария Наильевна - Министр | Отчет "Информация о предоставлении отчетов по соглашениям" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКО Й ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № без номера |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--|
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование регионального проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Социальные лифты для каждого (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|-------|--|--|------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Совершенствование профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, и формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для их профессионального и карьерного роста | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Поощрены победители и призеры международных и национальных чемпионатов по профессиональному мастерству и их наставники" | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| | Факт/прогноз | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оказана государственная поддержка реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста" | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | 84 987,00 |
| | Факт/прогноз | | | | | | | | | | | | |

6. Информация о рисках регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Риски отсутствуют | | | | | | | |